

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства  
образования Приморского  
края  
от \_\_\_\_\_ №  
\_\_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**  
реализации проекта «Курчатовский класс» в Региональном центре  
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и  
молодежи «Сириус. Приморье»

№ п/п	Наименование	Участники	Сроки	Результат / итоговый документ
<b>I. Вхождение в Проект</b>				
1.	Решение ОИВ региона о вхождении в Проект: – отбор и формирование перечня участников Проекта в регионе; – назначение ответственных лиц	Министерство образования Приморского края	Май – июль 2024 года	1. Официальное письмо о вхождении школ региона в Проект; 2. Перечень школ; 3. Перечень потенциальных партнеров Проекта в регионе (ВП и ПП); 4. Назначение РК и школьных координаторов (ШК).
2.	Утверждение дорожной карты (плана мероприятий по реализации Проекта в регионе)	Министерство образования Приморского края	До конца августа 2024 года	Утвержденная дорожная карта
3.	Заключение соглашения с НИЦ "Курчатовский институт" о реализации Проекта в регионе	Министерство образования Приморского края, НИЦ «Курчатовский институт»	До конца августа 2024 года	Подписанное соглашение
<b>II. Организационно-подготовительный этап</b>				
4.	Формирование классов Проекта в ОО: – утверждение списка обучающихся в класс Проекта; – отбор и назначение педагогов на образовательную программу Проекта	Образовательные организации (далее – ОО)	Июнь – август 2024 года	1. Списки рекомендованных к зачислению в классы Проекта; 2. Список преподавателей профильных предметов.
5.	Издание приказов о зачислении обучающихся в классы Проекта	ОО	До конца августа 2024 года	Приказы о зачислении
6.	Разработка нормативной документации: – положение о классах Проекта; – учебные планы; – рабочие программы	ОО	до 1 сентября 2024 года	1. Утвержденные учебные планы; 2. Рабочие программы; 3. Школьное положение о классах Проекта

7.	Заключение договоров о сотрудничестве с партнерами Проекта – вузами и предприятиями	ОО, РЦ «Сириус. Приморье», Вуз – Партнер (далее ВП), Предприятие – Партнер (далее ПП)	Июнь – октябрь 2024 года	Заключенные договоры
8.	Разработка совместно с партнерами Проекта плана профориентационной работы	ОО, ВП, ПП	Июнь – октябрь 2024 года	Утвержденные планы
9.	Организация участия предприятий региона в реализации проектной деятельности обучающихся	ОО, ПП	В течение года	Совместная проектная деятельность
<b>III. Методическое и организационное обеспечение образовательного процесса</b>				
10.	Разработка методических материалов по образовательным программам	НИЦ «Курчатовский институт»	Апрель – декабрь 2024 года	1. Календарно-тематические планы; 2. Материалы уроков на сайте НИЦ «Курчатовский институт»
11.	Консультирование участников Проекта по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности: - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Опыт прошлого - достижения будущего" - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Высший пилотаж. Владивосток" - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Большие вызовы" - Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Сириус. Лето: начни свой проект"	ОО, РЦ «Сириус. Приморье»	В течение учебного года	1. Консультации педагогов, экспертов; 2. Видеозаписи обучающих семинаров
12.	Организация мероприятий по повышению профмастерства и программ повышения квалификации для педагогов ОО, работающих в классах Проекта	НИЦ «Курчатовский институт»	Август 2024  ежемесячно	1. Дистанционные дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации; 2. Обучающие семинары, вибинары
<b>IV. Апробация Проекта</b>				

13.	Апробация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы	ОО	В течение учебного года	
14.	Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся:	ОО, РЦ «Сириус. Приморье», ВП, ПП		Проектные и исследовательские работы, представленные к защитам
	Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Опыт прошлого - достижения будущего"		сентябрь-октябрь 2024	
	Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Высший пилотаж. Владивосток"		октябрь-ноябрь 2024	
	Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Большие вызовы"		ноябрь-декабрь 2024	
	Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Сириус. Лето: начни свой проект"		сентябрь 2024 - май 2025	
	Региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников "Высший пилотаж - Владивосток"		октябрь 2024 - февраль 2025	
	Всероссийский конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы" (региональный трек)		ноябрь 2024 - март 2025	
	III научно-практическая региональная конференция "Опыт прошлого - достижения будущего"		октябрь 2024	
	Очные образовательные программы (конкурсный отбор)		Март 2025 (30 участников), июнь (30 участников) 2025	
15.	Организация и проведение защит проектных работ обучающихся. Проводится в два этапа: – школьный этап (предзащита); – региональный (заключительный) этап.	РЦ «Сириус. Приморье», ОО	Март – апрель 2025 года	1. Подписанные листы экспертной оценки; 2. Сводный протокол оценки проектных работ;

				3. Награждение авторов лучших работ среди участников из ОО региона и Проекта в целом
16.	Организация профориентационной работы с обучающимися	ОО, ВП, ПП	В течение учебного года	Отчет о проведенных мероприятиях
<b>V. Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта</b>				
17.	Анализ текущих результатов освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы	ОО, РЦ «Сириус. Приморье»	Ежемесячно до 29 числа	Аналитическая справка/отчет (выполнение учебного плана, посещаемость, процент выполнения итогового проекта)
18.	Диагностика компетенций преподавателей реализующих дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу	ОО, РЦ «Сириус. Приморье»	Февраль – апрель 2025 года	Рекомендации по организации обучения и программ повышения квалификации для учителей профильных предметов
19.	Экспертная оценка Проекта	Министерство образования Приморского края, РЦ «Сириус. Приморье»	Май – июнь 2025 года	Решение о продолжении участия в Проекте